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主要項目

工事工程
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１期解体工事

１期新築工事（A棟）
２期解体工事 ３期解体工事

３期外構
（９ヶ月）

（１７ヶ月）

（６ヶ月） （４.５ヶ月）

（５.５ヶ月）

準備・引越 準備・引越

２期新築工事（B棟、C棟）

（１７ヶ月）

Ａ棟6階改修

引越① ② ③ ④ ⑤

① ② ③

④

⑥

⑤ ⑥

１期 解体⼯事
別館

１期 新築⼯事
別館

２期 解体⼯事

別館 別館 別館

２期 新築⼯事 ３期 外構⼯事 完成

臨時東⾨ 臨時東⾨ 臨時東⾨
⼯事エリア⼯事エリア

⼯事エリア

⼯事エリア

⼯事エリア

臨時東⾨ 臨時東⾨

引越

１期工事期間 ２期工事期間 ３期工事期間

３期 解体⼯事

※大枠の工程となります。生徒動線などは都度お知らせします。

okano
線

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2019.4月～

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2020.１月～

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2021.8月～

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2022.２月～

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2023.10月～

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2024.8月完成

okano
線

okano
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
2023.9月
校舎部分完成

okano
挿入テキスト

okano
線




