

# 開成学園創立150周年記念事業 高等学校校舎建替計画 全体工程表

	2019年												2020年												2021年												2022年												2023年												2024年																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
主要項目	1期解体着工												1期新築着工												1期竣工引渡												2期解体着工												2期新築着工												2期竣工引渡												3期解体着工												3期外構着工												3期竣工引渡											
工事工程	1期解体工事 (9ヶ月)												1期新築工事 (A棟) (18ヶ月)												準備・引越												2期解体工事 (6ヶ月)												2期新築工事 (B棟、C棟) (17ヶ月)												準備・引越												3期解体工事 (4.5ヶ月)												3期外構 (5.5ヶ月)																							
	①												②												③												④												⑤												⑥																																															



※大枠の工程となります。